

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
για την περίοδο 2022 - 2024 για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης
Αποβλήτων στη Δημοκρατία της Σερβίας για την περίοδο 2022 - 2031

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2022-2024, για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αποβλήτων στη Δημοκρατία της Σερβίας 2022-2031 (εφεξής: το Σχέδιο Δράσης) αποτελεί έγγραφο δημόσιας πολιτικής που εγκρίνεται με σκοπό τη θέση σε λειτουργία και την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων στη Δημοκρατία της Σερβίας για την περίοδο 2022 - 2031. («ΦΕΚ RS», Αρ . 12/2022 - εφεξής καλούμενο: Πρόγραμμα).

Το πρόγραμμα συντάχθηκε σύμφωνα με το Νόμο για το Σύστημα Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Σερβίας, τον Νόμο για τη Διαχείριση Αποβλήτων ("Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης", αρ. 36/09, 88/10, 14/16 και 95/18) και τους συνοδευτικούς κανονισμούς. Το άρθρο 14 του νόμου για το πολεοδομικό σύστημα ορίζει ότι η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος σχεδιάζεται και παρακολουθείται μέσω του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό τη διατήρηση των πόρων και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την υποβάθμιση του χώρου, ενώ επισημαίνονται συγκεκριμένοι στόχοι:

- Ειδικός στόχος 1:** Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των αστικών αποβλήτων μέσω της αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης, της μειωμένης διάθεσης των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής και της μείωσης της διάθεσης αποβλήτων σε μη υγειονομικούς χώρους υγειονομικής ταφής·
- Ειδικός στόχος 2:** Καθιέρωση συστήματος βιώσιμης διαχείρισης επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων·
- Ειδικός στόχος 3:** Αύξηση του ποσοστού συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ειδικών ροών αποβλήτων και αποδοτικότερη χρήση των πόρων·
- Ειδικός στόχος 4.** Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων του τομέα διαχείρισης αποβλήτων και εναρμονισμός των κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με βάση τα αποτελέσματα των υλοποιημένων δράσεων, και πριν τη λήξη του πρώτου Σχεδίου Δράσης, θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του επόμενου σχεδίου δράσης, το οποίο θα συνεχιστεί με τις υλοποιημένες δράσεις από το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων σε επίπεδο προγράμματος.

II. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο κύριος υποστηρικτής του Σχεδίου Δράσης είναι το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος, η ομάδα εργασίας που υλοποίησε τη σύνταξη του προγράμματος, τα τμήματα του Υπουργείου που είναι υπεύθυνα για τους τομείς που αποτελούν μέρος του Σχεδίου Δράσης, πρόσθετες ομάδες εμπειρογνομόνων, καθώς και εταιρείες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των μέτρων και των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης.

III. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος είναι το αρμόδιο όργανο για το συντονισμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. Οι μηχανισμοί για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης βασίζονται σε μετρήσιμη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων με βάση τους δείκτες που δίνονται από το Πρόγραμμα και το Σχέδιο Δράσης. Τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να χωριστούν σε ρυθμιστικά, κίνητρα, ενημερωτικά, εκπαιδευτικά, θεσμική διαχείριση-οργάνωση και μέτρα που δίνουν τη δυνατότητα εξασφάλισης αγαθών και παροχής υπηρεσιών από τους κατόχους συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Η επίτευξη αποτελεσμάτων σε επίπεδο γενικών και ειδικών στόχων του προγράμματος, καθώς και τα μέτρα του σχεδίου δράσης, μετρώνται και εκφράζονται με ποσοτικό ή ποιοτικό τρόπο, μέσω δεικτών. Η ετήσια έκθεση προόδου στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης συντάσσεται από το Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του νόμου περί πολεοδομικού συστήματος.

IV. ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, καθώς και του Προγράμματος στο σύνολό του, απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως οι στόχοι του προγράμματος και τα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια δράσης, θα χρειαστεί πρόσθετη, επαρκής χρηματοδοτική στήριξη, η οποία αναμένεται να παρασχεθεί κυρίως από τους πόρους διαφόρων διεθνών οργανισμών και δωρητών.

Κατάλογος συντομογραφιών

AZZZ	Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος
AP	Σχέδιο δράσης- Action Plan
ΑΕΒ	Αυτόνομη επαρχία της Βοϊβοντίνα
RSD	Εθνικό νόμισμα της Σερβίας, δηνάριο (περ. 1€/117.31)
ΕΤΑΑ	Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη
ΜΠΒ	Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ, IPA
JLS	Μονάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ
KfW	Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης
MGSI	Υπουργείο Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών
ΜΕΙ	Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
MZZS	Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος
MP	Υπουργείο Οικονομίας
MPSV	Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης Υδάτων
ΜΦ	Υπουργείο Οικονομικών
ΜΚΟ	ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
PKS	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας
ΠΔΑ	Περιφέρεια Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΚΔΑ	Περιφερειακό Κέντρο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΛΔΚ	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2024 ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2031	
Έγγραφο δημόσιας πολιτικής:	Πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων στη Δημοκρατία της Σερβίας για την περίοδο 2022-2031
Σχέδιο δράσης:	Σχέδιο δράσης για την περίοδο 2022-2024 για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αποβλήτων στη Δημοκρατία της Σερβίας για την περίοδο 2022 - 2031
Φορέας:	Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος (MZŽS)
Συντονισμός και υποβολή εκθέσεων:	MZŽS

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Φορέας αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης: MZŽS							
Δείκτης (δείκτης επιπτώσεων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή στόχος κατά το τελευταίο έτος του σχεδίου δράσης	Τελευταίο έτος του σχ δράσης -2024	Τιμή στόχος κατά το τελευταίο έτος του προγράμματος 2031
Βαθμός διάθεσης των αστικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής σε σχέση με τη συνολική ποσότητα παραγόμενων αστικών αποβλήτων	%	Ετήσια έκθεση προόδου	81	2020.	56	2024.	17,8
Ο βαθμός διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων σε σχέση με τη συνολική ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων	%	<< >>	40	2020.	40	2024.	80

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Φορέας αρμόδιος για τον συντονισμό και την υποβολή εκθέσεων: MZŽS								
Δείκτης(-είς) σε επίπεδο συγκεκριμένου στόχου (δείκτης επακόλουθου)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτο ς βάσ ης	Τιμή-στόχος για το 2022.	Τιμή-στόχος για το 2023.	Τιμή-στόχος κατά το τελευταίο έτος του AP - 2024	Τιμή στόχος κατά το τελευταίο έτος του προγράμματος- 2031
Το ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων	%	Ετήσια Έκθεση Προόδου	15,5	2020.	15,5	17	18	35

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ 100%								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZZS								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.				Τύπος μέτρησης: ODPU				
Δείκτης μέτρησης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος για το 2022.	Τιμή-στόχος για το 2023.	Τιμή-στόχος κατά το τελευταίο έτος του σχεδίου δράσης -2024	Τιμή στόχος κατά το τελευταίο έτος του προγράμματος-2031
Μέση κάλυψη συλλογής αποβλήτων	%	Ετήσια Έκθεση	86,4	2020.	87	88	89	100
Πηγή χρηματοδότησης		Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022		2023		2024
Κονδύλια του προϋπολογισμού		MZZS, P0406 PR 5003		360.000		500.000		500.000
Δάνειο - Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης (KfW)		MGSI, PR 5047		Βλ Δράση 1.4.5		Βλ Δράση 1.4.5		Βλ Δράση 1.4.5
Δράση	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων	Πηγή Χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος ⁶	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
1.1.1: Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων με στόχο την ενίσχυση των ΟΤΑ	MZZS	AEB, JLS	2024.	Κονδύλια του Προϋπολογισμού	P0406 PR 5003	360.000	500.000	500.000
1.1.2: Προμήθεια εξοπλισμού για συλλογή αποβλήτων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις ΠΔΑ Kruševac, Vranje και Vrsac	MGSI	MZZS, AEB, JLS	2024.	Δάνειο - Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης (KfW)	MGSI, PR 5047	Βλ Δράση 1.4.5	Βλ Δράση 1.4.5	Βλ Δράση 1.4.5

ΜΕΤΡΟ 1.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ

Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024. Τύπος μέτρησης⁸: ODPU

Δείκτης (δείκτης βαθμολογίας)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος το τελευταίο έτος του Σχ. Δράσης - 2024	Τιμή στόχος το τελευταίο έτος του προγράμματος 2031
Ποσοστό αστικών αποβλήτων που συλλέγονται	%	Ετήσια έκθεση	16,4	2020.	16,4	18	19	-
Ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού	%	<< >>	49,8	2020.	52	53	55	35
Πηγή χρηματοδότησης του μέτρου ⁹		Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος ¹⁰			Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD			
					2022	2023	2024	
κονδύλια του προϋπολογισμού		ΜΖΖΣ , Ρ 0406 ΡR 7069			51.840	68.781	-	
ΜΠΒ (2017)		ΜΖΖΣ , Ρ 0406 ΡR 7069			293.760	389.752	-	
Δανειακά κεφάλαια - ΕΤΑΑ		ΜΖΖΣ, Ρ0407 ΡR 4002			Βλ Δράση 1.4.5		Βλ Δράση 1.4.5	Βλ Δράση 1.4.5

Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
1.2.1 : Εισαγωγή συστήματος πρωτοβάθμιου διαχωρισμού σε 4 ΠΔΑ (Ντουμπόκο, Πίροτ, Σρεμ-Μάτσβα και Πάντσεβο) – προμήθεια εξοπλισμού	ΜΖΖΣ	ΜΕΙ, ΜΦ, ΑΕΒ, JLS	2023.	Κονδύλια του προϋπολογισμού & του ΜΠΒ	ΜΖΖΣ , Ρ 0406 ΡR 7069	51.840 293.760	68.781 389.752	-

ΜΕΤΡΟ 1.3: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΤΟΥΣ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.				Τύπος μέτρησης ¹⁵ : ODPU				
Δείκτης μέτρησης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022	Τιμή-στόχος το 2023	Τιμή-στόχος το τελευταίο έτος Σχ.Δράσης-2024	Τιμή στόχος κατά το τελευταίο έτος του προγράμματος-2031
Ποσοστό ανακύκλωσης βιοαποβλήτων	%	Ετήσια έκθεση	1	2020.	1	1	3	40
Πηγή χρηματοδότησης		Προϋπολογισμός Προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022		2023		2024
ΜΠΒ*		-		Οι πόροι θα γνωστοποιηθούν την επόμενη περίοδο		Οι πόροι γνωστοποιηθούν την επόμενη περίοδο		Οι πόροι γνωστοποιηθούν την επόμενη περίοδο
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
1.3.1 : Υλοποίηση έργου διαχείρισης βιοδιασπώμενων αποβλήτων σε 5ΠΔΑ – Δημόσιος διαγωνισμός και υπογραφής σύμβασης (Νούμποκο , Πίροτ, Σρεμ-Μάτσβα, Σουμπότιτσα και Πάντσεβο)	ΜΖΖΣ	ΑΕΒ, JLS	2024.	ΜΠΒ*	-	Τα κεφάλαια θα γίνουν γνωστά την επόμενη περίοδο	Τα κεφάλαια θα γίνουν γνωστά την επόμενη περίοδο	Τα κεφάλαια θα γίνουν γνωστά την επόμενη περίοδο

ΜΕΤΡΟ 1.4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.				Τύπος μέτρου ²² : ODPU				
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος κατά το τελευταίο έτος Σχ.Δρ. 2024	Τιμή στόχος το τελευταίο έτος του Προγράμματος - 2031
Το ποσοστό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ σε σύγκριση με το 2008.	%	Ετήσια έκθεση	87	2020.	87	87	80	60

Πηγή χρηματοδότησης		Ο προϋπολογισμός του προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022	2023	2024		
Κονδύλια του προϋπολογισμού		MZŽS , P 0407 PR 4001	-	30.000	30.000			
		MZŽS , P 0406 PA0005	406.500	500.000	500.000			
Δανειακά κεφάλαια - ΕΤΑΑ		MZŽS , P0407 PR 4002	1.000.000	3.000.000	6.000.000			
Κεφάλαια δανείων ΛΔΚ- πρόγραμμα “Καθαρή Σερβία”		MGSI , P 0702 PR 5070	761.053	9.022.687	10.526.145			
Δανειακά κεφάλαια - (KfW)		MGSI , PR 5047	360.000	1.440.000	2.160.000			
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
1.4.1 α : Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης και έναρξη εργασιών για το έργο ΠΚΔΑ Κραγκούγιεβατς	MGSI	MZŽS , JLS	2024.	κεφάλαια από το δάνειο της ΛΔΚ – πρόγραμμα «Καθαρή Σερβία»	MGSI , P 0702 PR 5070	-	1.450.212	1.776.837
1.4.1 β : Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης και έναρξη εργασιών για το έργο της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μη ανακυκλώσιμα απόβλητα στο Κραγκούγιεβατς	MGSI	MZŽS , JLS	2024.	κεφάλαια από το δάνειο της ΛΔΚ – πρόγραμμα «Καθαρή Σερβία»	MGSI , P 0702 PR 5070	-	2.537.872	3.219.581
1.4.2 α : Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης και εργασιών για το έργο ΠΚΔΑ Niš	MGSI	MZŽS , JLS	2024.	κεφάλαια από το δάνειο της ΛΔΚ – πρόγραμμα «Καθαρή Σερβία»	MGSI , P 0702 PR 5070	-	1.107.122	1.356.474
1.4.2 β : Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης και έναρξη εργασιών για το έργο της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μη ανακυκλώσιμα απόβλητα – στη Νις	MGSI	MZŽS , JLS	2024.	κεφάλαια από το δάνειο της ΛΔΚ – πρόγραμμα «Καθαρή Σερβία»	MGSI , P 0702 PR 5070	-	2.583.284	3.165.105
1.4.3 : Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης και έναρξη εργασιών για το έργο ΠΚΔΑ Πάντσεβο	MGSI	MZŽS , JLS	2024.	κεφάλαια από το δάνειο της ΛΔΚ – πρόγραμμα «Καθαρή Σερβία»	MGSI , P 0702 PR 5070	219.127	387.029	290.272

1.4.4 : Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης και έναρξη εργασιών για το έργο ΠΚΔΑ	MGSI	MZŽS , JLS	2024.	κεφάλαια από το δάνειο της ΛΔΚ – πρόγραμμα «Καθαρή Σερβία»	MGSI , P 0702 PR 5070	541.926	957.168	717.876
1.4.5 : Εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων των ΠΚΔΑ Κρούσεβατς , Βράνιε και Βρσατς	MGSI	MZŽS , AEB, JLS	2024.	Δανειακά κεφάλαια - Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης (KfW)	MGSI , PR 5047	360.000	1.440.000	2.160.000
1.4.6 : Εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου ΠΚΔΑ Kolutbara (Βάλιεβο)	MZZS	JLS	2024.	Δανειακά κεφ. ΕΤΑΑ	MZŽS ,P0407 PR 4002	βλ Πίνακας πηγών Χρηματοδότησης	βλ Πίνακας πηγών Χρηματοδότησης	βλ Πίνακας πηγών Χρηματοδότησης
1.4.7 : Εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου ΠΚΔΑ Nova Varoš	MZZS	AAB, JLS	2024.	Δανειακά κεφ. ΕΤΑΑ	MZŽS , P 0407 PR 4002	<<>>	<<>>	<<>>
1.4.8 : Εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου ΠΚΔΑ Pirot	MZZS	JLS	2024.	Δανειακά κεφ. ΕΤΑΑ	MZŽS ,P0407 PR 4002	<<>>.	<<>>	<<>>
1.4.9 : Εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου ΠΚΔΑ Rožarevac	MZZS	JLS	2024.	Δανειακά κεφ. ΕΤΑΑ	MZŽS ,P0407 PR 4002	<<>>	<<>>	<<>>
1.4.14 : Υποστήριξη των ΟΤΑ για την υλοποίηση έργων κατασκευής συστήματος διαχείρισης αποβλήτων και σταθμών μεταφοράς	MZZS	AEB, JLS	2024.	Κονδύλια του προϋπολογισμού	MZŽS ,P0407 PA0005	406.500	500.000	500.000

ΜΕΤΡΟ 1.5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Είδος μέτρου ²⁹ : Ρ			
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος 2024	Τιμή-στόχος 2031
Θέσπιση συστήματος τιμολόγησης με χρέωση κατά την απόρριψη	ναι/όχι	Ετήσια έκθεση	Όχι	2020.	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
Θέσπιση τέλους διάθεσης αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής	ναι/όχι	<< >>	Όχι	2020.	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος			Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD ³²				
				2022	2023	2024		
κονδύλια του προϋπολογισμού	ΜΖΖΣ , Ρ 0407 ΡΑ0003			3.000.000	3.028.000	2.842.504		
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος ³⁴	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
1.5.1 : Υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών για το σχέδιο τεχνικής υποστήριξης της μεταρρύθμισης του τομέας διαχείρισης αποβλήτων (συμπ. καθορισμός των οικονομικών μέσων)	ΜΖΖΣ	ΜΕΙ, ΜΦ	4ο τετραμηνο 2022.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Εκτελείται στο πλαίσιο της τακτικής Δραστηριότητες	-	-	-
1.5.2: Επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της εκμετάλλευσης των αποβλήτων ως δευτερ ύλες, ή για παραγωγή ενέργειας, καθώς και τόνωση της παραγωγής βιοδιασπώμενων σάκων	ΜΖΖΣ	-	2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	ΜΖΖΣ , Ρ 0407 ΡΑ0003	3.000.000	3.028.000	2.842.504

ΜΕΤΡΟ 1.6: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρησης: ODPU			
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή- στόχος 2024	Τιμή στόχος το 2031
Αριθμός κλειστών ΧΥΤΑ	%	Ετήσια έκθεση	0	2020.	5	7	9	80
Πηγή χρηματοδότησης		Προϋπολογισμός προγράμματος		Συνολικοί εκτιμώμενοι οικονομικοί πόροι σε RSD				
				2022	2023	2024		
κονδύλια του προϋπολογισμού		ΜΖΖΣ, Ρ 0406 ΠΑ0004		203.037	300.000		300.000	
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
1.6.1 : Υποστήριξη ΟΤΑ για την αποκατάσταση και κλείσιμο ΧΥΤΑ	ΜΖΖΣ	JLS , AEB	2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	ΜΖΖΣ, Ρ 0406 ΡΑ0004	203.037	300.000	300.000

ΜΕΤΡΟ 1.7: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρου: ΙΕ			
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή- στόχος 2024	Τιμή στόχος κατά το 2031
Ο αριθμός των ενημερωτικών εκστρατειών που πραγματοποιήθηκαν για το Σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων που απευθύνεται σε πολίτες	Αριθμός	Εκθέσεις του Υπουργείου και ΟΤΑ	0	2020.	1	1	2	30
Πηγή χρηματοδότησης		Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022	2023	2024		
ΜΠΒ*		-		Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα γίνουν γνωστοί την επόμενη περίοδο				

Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότησης	Ο προϋπολογισμός του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
1.7.1 Υλοποίηση του έργου «Αύξηση Ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την κυκλική οικονομία».	MZZS	MEI, PKS	2024.	ΜΠΒ*	-	Θα γνωστοποιηθεί την επόμενη περίοδο		
1.7.2 : Ενημερωτική εκστρατεία στο πλαίσιο του έργου ενίσχυσης των ικανοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων ΠΔΑ Νόβι Σαντ (Δραστηριότητα 4.2.1)	MZZS	AEB, JLS	2024.	ΜΠΒ	MZZS, P0406, ΠΡΟ7086	<< >>		

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αρμόδιος Φορέας για τον συντονισμό και την υποβολή εκθέσεων: MZZS

Δείκτης (δείκτης επακόλουθου)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος 2023	Τιμή-στόχος 2024	Τιμή στόχος 2031
Οι υποδομές συλλογής και επεξεργασίας επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων	ναι/όχι	Ετήσια έκθεση	Όχι	2020.	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι

ΜΕΤΡΟ 2.1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZZS

Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.

Τύπος μέτρησης: ODPU

Δείκτης σε επίπεδο μέτρησης	Μονάδα	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Στόχος 2022	Στόχος 2023	Στόχος 2024	Στόχος 2031
Ο αριθμός των κατασκευασμένων κέντρων για συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά	Αριθμός	Ετήσια έκθεση	0	2020.	18	18	18	151
Αριθμός των κατασκευασμένων περιφερειακών εγκαταστάσεων αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά	Αριθμός	Ετήσια έκθεση	0	2020.	0	0	0	26

Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος			Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022		2023		2024
Δανειακά κεφάλαια - ETAA	MZŽS P 0407 PR 4002			Βλ Μέτρο 1.4		Βλ Μέτρο 1.4		Βλ Μέτρο 1.4
Δανειακά κεφάλαια - KfW	MGSI , PR 5047			Βλ Δραστηριότητες 1.4.5		Βλ Δραστηριότητες 1.4.5		Βλ Δραστηριότητες 1.4.5
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
2.1.1 : Κατασκευή κέντρων συλλογής ειδικών αποβλήτων, συμπεριλ. των επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά στην τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται από δάνεια της ETAA	MZŽS	AEB, JLS	2024.	Δανειακά κεφάλαια - ETAA	MZŽS ,P 0407 PR 4002	Βλ Δραστηριότητες 1.4	Βλ Δραστηριότητες 1.4	Βλ Δραστηριότητες 1.4
2.1.2 : Κατασκευή κέντρων συλλογής ειδικών αποβλήτων, συμπεριλ. των επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά, στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις ΠΔΑ Krusevac, Vranje και Vršac, με δάνειο της Γερμανικής Τράπεζας Ανάπτυξης	MGSI	MZŽS , AEB, JLS	2024.	Δανειακά κεφάλαια - KfW	MGSI , PR 5047	Βλ Δραστηριότητες 1.4.5	Βλ Δραστηριότητες 1.4.5	Βλ Δραστηριότητες 1.4.5

ΜΕΤΡΟ 2.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ									
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ									
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρου: ODPU				
Δείκτης(δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος 2022.	Τιμή-στόχος 2023.	Τιμή-στόχος 2024	Τιμή στόχος 2031	
Αριθμός περιφερειακών κεντρικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων που κατασκευάστηκαν	Αριθμός	Ετήσια έκθεση	0	2020.	0	0	0	5	
Αριθμός κατασκευαζόμενων μονάδων φυσικοχημικής επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων	Αριθμός	<<>>	0	2020.	0	0	0	2	
Αριθμός κατασκευών μονάδων αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων σε συνδυασμό με δυναμικότητα για την παρασκευή καυσίμων από ροές οργανικών επικίνδυνων αποβλήτων	Αριθμός	<<>>	0	2020.	0	0	0	1	
Αριθμός μονάδων που συνυπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα	Αριθμός	<<>>	0	2020.	0	0	0	3	
Αριθμός φυτών για στερεοποίηση ιλύος ανόργανων επικίνδυνων αποβλήτων	Αριθμός	<<>>	0	2020.	0	0	0	1	
Αριθμός χώρων υγειονομικής ταφής για ανόργανα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα	Αριθμός	<<>>	0	2020.	0	0	0	1	
Πηγή χρηματοδότησης	Ο προϋπολογισμός του προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD						
					2022	2023	2024		
Ταμεία διεθνών δωρητών	-		Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα γίνουν γνωστοί την επόμενη περίοδο						
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD		
							2022	2023	2024
2.2.1 : Προετοιμασία της μελέτης για τον προσδιορισμό τοποθεσίας κατασκευής μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων	ΜΖΖΣ	ΑΕΒ, JLS	2024.	Ταμεία διεθνών δωρητών	-		Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα γίνουν γνωστοί την επόμενη περίοδο		

ΜΕΤΡΟ 2.3: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ									
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZZS									
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρησης: ODPU				
Δείκτης σε επίπεδο μέτρησης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος κατά το 2024	Τιμή στόχος κατά το 2031	
Αριθμός αποκατεστημένων μολυσμένων χώρων	Αριθμός	Ετήσια έκθεση	0	2020.	1	2	3	6	
Πηγή χρηματοδότησης		Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD					
				ευρώ το 2022. Έτος		το 2023 Έτος		το 2024 Έτος	
κονδύλια του προϋπολογισμού		MZZS P 0406 ΠΑ0006		600.000		600.000		600.000	
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης ⁶	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος ⁶⁹	Σύνολο προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων 000 RSD			
						2022	2023	2024	
2.3.1 : Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων κατά την αναδιάρθρωση και πτώχευση επιχειρήσεων καθώς και την απομάκρυνση άλλων επικίνδυνων αποβλήτων των οποίων η εξυγίανση είναι υποχρεωτική στη Σερβία	MZZS	AZZZ	2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	MZZS P 0406 ΠΑ0006	600.000	600.000	600.000	

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ								
Φορέας αρμόδιος για τον συντονισμό και την υποβολή εκθέσεων: MZZS								
Δείκτης (δείκτης επακόλουθου)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος 2024	Τιμή στόχος 2031
Ο βαθμός ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας	%	Ετήσια έκθεση	54,2	2020.	58	59	60	70
Το επίπεδο ανακύκλωσης των αποβλήτων από κατασκευές και καταδαφίσεις	%	<< >>	1	2020.	1	1	5	40

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZZS								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Είδος μέτρου: R			
Κανόνες που πρέπει να τροποποιηθούν /εγκριθούν για την εφαρμογή των μέτρων:					Κανονισμός σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων			
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022	Τιμή-στόχος το 2023	Τιμή-στόχος το 2024	Τιμή στόχος το 2031
Καθορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για ειδικές ροές αποβλήτων	ναι/όχι	Ετήσια έκθεση	Όχι	2020.	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
Καθιερωμένα συλλογικά συστήματα	ναι/όχι	<< >>	Όχι	2020.	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεσμος προϋπολογισμού προγράμματος ³			Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022	2023	2024		
Κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. δραστηριοτήτων.			-	-	-	-	-
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
3.1.1 : Εκπόνηση κανονισμού σχετικά με ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων	MZZS	MP, ΜΦ, AZZZ, AEB, PKS, ιδιωτικός τομέας	4. τριμ 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Εκτελείται στο πλαίσιο της τακτικής Δραστηριότητας	-	-	-

ΜΕΤΡΟ 3.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZŽS								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρου ⁷⁸ : ODPU			
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή – Στόχος 2022	Τιμή – Στόχος 2023	Τιμή – Στόχος 2024	Τιμή –Στόχος 2031
Ο βαθμός συλλογής των αποβλήτων μπαταριών	%	Ετήσια έκθεση	4,3	2020.	5	6	8	25
Το επίπεδο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από νοικοκυριά	%	<< >>	-	2020.	36	36	36	45

Πηγή χρηματοδότησης		Προϋπολογισμός προγράμματος		Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022	2023	2024		
Δανειακά κεφάλαια - ETAA		MZŽS P0407 PR 4002		Βλ.Μέτρο 1.4		Βλ.Μέτρο 1.4		Βλ.Μέτρο 1.4
Δανειακά κεφάλαια - KfW		MGSI , PR 5047		Βλ Δραστηριότητες 1.4.5		Βλ Δραστηριότητες 1.4.5		Βλ Δραστηριότητες 1.4.5
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή Χρηματοδότηση ⁸² .	Προϋπολογισμός Προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
3.2.1 : Κατασκευή κέντρων συλλογής ειδικών ροών αποβλήτων σε επίπεδο ΟΤΑ - Πρόγραμμα ETAA	MZŽS	AEB, JLS	2024.	Κεφάλαια από το δάνειο ETAA	MZŽS , P 0407, PT4002	Βλ.Μέτρο 1.4	Βλ.Μέτρο 1.4	Βλ.Μέτρο 1.4
3.2.2 : Κατασκευή κέντρων συλλογής ειδικών ροών αποβλήτων σε επίπεδο ΟΤΑ σε ΠΔΑ Κρούσεβατς , Βράνιε και Βρσατς, Δάνεια KfW	MGSI	MZŽS , AEB, JLS	2024.	Κεφάλαια από το δάνειο KfW	MGSI , PR 5047	Βλ Δραστηριότητες 1.4.5	Βλ Δραστηριότητες 1.4.5	Βλ Δραστηριότητες 1.4.5

ΜΕΤΡΟ 3.3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZZS

Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024. Τύπος μέτρησης: ODPU

Κανόνες που πρέπει να τροποποιηθούν /εγκριθούν για την εφαρμογή των μέτρων: Κανονισμός για τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις

Δείκτης(-είς) σε επίπεδο μέτρησης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος το 2024	Τιμή στόχος το 2031
Έκδοση κανονισμού για τον τρόπο αντιμετώπισης των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων	ναι/όχι	Έκθεση Υπουργείου	Όχι	2020.	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αριθμός κινητών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος	Αριθμός	Ετήσια έκθεση	0	2020.	0	0	0	26
Βαθμός χωριστής συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας	%	<< >>	59,8	2020.	63	64	65	100

Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD		
		2022	2023	2024
κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. δραστηριοτήτων	-	-	-
Έργο ΜΠΒ «Βοήθεια στην προετοιμασία έργων -PPF9"	-	-	-	-

Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό προγράμματος	Σύνολο προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
3.3.1 : Εκπόνηση κανονισμού για τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις	MZZS	MGSI, MP, MF, AZZS, AEB, PKS, ιδιωτικός τομέας	4 ^ο τριμ. 2022.	Κονδύλια του προϋπολογισμού	Πραγματοποιείται εντός της τακτικής Δραστηριότητας	-	-	-
3.3.2 : Σχέδιο για διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις σε 5 ΠΔΑ – Φάκελος Τεχν. Τεκμηρίωσης	MZZS	MEI, JLS	2024.	Το έργο ΙΡΑ «Βοήθεια στην προετοιμασία έργων – PPF9"	-	-	-	-

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Αρμόδιος Φορέας για τον συντονισμό και την υποβολή εκθέσεων: ΜΖΖΣ

Δείκτης (δείκτης επακόλουθου)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος κατά το 2024	Τιμή στόχος κατά το 2031
Συμμόρφωση των κανονισμών διαχείρισης αποβλήτων με τις οδηγίες ΕΕ	ναι/όχι	Έκθεση Υπουργείου	Όχι	2020.	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
Εναρμονισμένο σύστημα υποβολής εκθέσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων με την EUROSTAT σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ	ναι/όχι	<< >>	Όχι	2020.	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Δημιουργία νέου περιφερειακού φορέα	Αριθμός	<<>>	0	2020.	0	1	2	10

ΜΕΤΡΟ 4.1: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZZS								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρου ⁹² : R			
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος 2022	Τιμή-στόχος 2023	Τιμή-στόχος 2024	Τιμή στόχος 2031
Ποσοστό επί του βαθμού των κανονισμών που εκδόθηκαν σε σχέση με τον προβλεπόμενο αριθμό του προγράμματος	%	Εκθέσεις Υπουργείο	0	2020.	30	60	100	100
Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος			Σύνολο εκτιμώμενων οικονομικών πόρων σε 000 RSD				
				2022	2023	2024		
κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. δραστηριοτήτων.			-	-	-		

Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
4.1.1: Τροποποιήσεις του νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων	MZZS	MGSI, MPŠV, MF, AZŽS, AEB, Pks, ιδιωτικός τομέας, MKO	4. τριμ. 2023.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.2 Τροποποιήσεις του νόμου περί συσκευασίας και απορρίμματα συσκευασίας	MZZS	MGSI, MPŠV, MF, AZŽS, AEB, Pks, ιδιωτικός τομέας, MKO	4. τριμ. 2023	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.3 : Τροποποιήσεις του νόμου περί τελών χρήσης δημόσιων αγαθών	MZZS	MGSI, MPŠV, MF, AZŽS, AEB, Pks, ιδιωτικός τομέας, MKO	4. τριμ. 2023	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.4 : Τροποποιήσεις του νόμου για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος	MZZS	AZZS , AAB	4. τριμ. 2023	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-

4.1.5 : Τροποποιήσεις του κανονισμού για τη διάθεση αποβλήτων στη διεύθυνση Χώρους υγειονομικής ταφής	MZZS	MGSI, MPŠV, MF, AZŽS, AEB	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.6 : Κατάρτιση κανονισμού σχετικά με σχέδιο μείωσης απορρίμματα συσκευασίας για την περίοδο 2025-2030	MZZS	MGSI, MP, MF, AZZ, AB, PKS, Ιδιωτικός τομέας, MKO	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.7 : Εκπόνηση κανονισμού για τα απόβλητα υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου	MZZS	ΜΦ, AZZZ, AB, ΠΚΣ, ιδιωτικός τομέας	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.8 : Εκπόνηση κανονισμού σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των θέσεων υποδομής για τη διαχείριση αποβλήτων	MZZS	MGSI, MF, AZŽS, AEB, Pks, ιδιωτικός τομέας	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.9 : Τροποποιήσεις του κανονισμού σχετικά με το ύψος και τους όρους χορήγησης κινήτρων Περιουσιακά στοιχεία	MZZS	ΜΦ, AB, Pks, ιδιωτικός τομέας, MKO	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.10 : Τροποποιήσεις των κανονισμών σχετικά με τις κατηγορίες, τις δοκιμές και Ταξινόμηση αποβλήτων	MZZS	ΜΦ, AZZZ, AB, ΠΚΣ, ιδιωτικός τομέας	4. τριμ. 2023.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.11 : Τροποποιήσεις των κανονισμών για την επεξεργασία συσκευών και απορριμμάτων που περιέχει PCB	MZZS	ΜΦ, AZZZ, AB, ΠΚΣ, Ιδιωτικός τομέας, MKO	4. τριμ 2023.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-

4.1.12 : Τροποποιήσεις των κανονισμών σχετικά με τον κατάλογο ηλεκτρικών προϊόντων, και εξοπλισμού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες -μέθοδοι και διαδικασίες για τη διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικών συσκ. και Ηλεκτρον. εξοπλισμού	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.13 : Τροποποιήσεις του εγχειριδίου κανόνων σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης Χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.14 : Τροποποιήσεις του εγχειριδίου κανόνων σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.15 : Σύνταξη εγχειριδίου κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο των αιτήσεων καταχώρισης στο μητρώο υποπροϊόντων και το Μητρώο αποβλήτων που έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.16 : Σύνταξη κανονισμών σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις και άλλα ειδικά κριτήρια για ορισμένους τύπους αποβλήτων	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-

4.1.17 : Τροποποιήσεις του εγχειριδίου κανόνων σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία διαχείρισης απορρίμματων ελαστικών	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.18 : Τροποποιήσεις του εγχειριδίου κανόνων σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία διαχείρισης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.19 : Τροποποιήσεις του κανονισμού σχετικά με τις τεχνικές και άλλες απαιτήσεις για τις πλαστικές σακούλες με πρόσθετο για την αποσύνθεση και βιοαποικοδόμηση, αξιολόγησης, συμμόρφωσης και τους όρους που πρέπει να πληροί ο κοινοποιημένος οργανισμός	MZZS	<< >>	4. τριμ. 2022.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-
4.1.20 : Σύνταξη των τεχνικών κανονισμών για πλαστικές σακούλες για φθορά και αξιολόγηση της συμμόρφωσης	MZZS	<< >>	4. τριμ 2022.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων	-	-	-

ΜΕΤΡΟ 4.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρου: ΙΥΟ			
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος το 2024	Τιμή στόχος το 2031
Αριθμός υπογεγραμμένων Διαδημοτικών συμφωνιών για τη δημιουργία ΠΚΔΑ	Αριθμός	Ετήσια έκθεση	0	2020.	10	10	10	10
Το επίπεδο των νέων Περιφ. και τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων	%	<<>>	0	2020.	20	50	100	100
Πηγή χρηματοδότησης ¹⁰⁰	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος			Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD				
				2022	2023	2024		
κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτ. Δραστηριοτήτων			-	-	-		
ΜΠΒ	ΜΖΖΣ , Ρ 0406 ΡR 7086			Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα γίνουν γνωστοί την επόμενη περίοδο	Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα γίνουν γνωστοί την επόμενη περίοδο	Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα γίνουν γνωστοί την επόμενη περίοδο		
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο εκτιμώμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD		
						2022	2023	2024
4.2.1 : Έναρξη υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων για διαχείριση αποβλήτων στο ΠΔΑ Νόβι Σαντ	ΜΖΖΣ	ΑΕΒ, JLS	2024.	ΜΠΒ-ΙΡΑ	ΜΖΖΣ , Ρ 0406 ΡR 7086	Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα γνωστοποιηθούν την επόμενη περίοδο		
4.2.2 : Παρακολούθηση της υλοποίησης των περιφερειακών και τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων	ΜΖΖΣ	ΑΕΒ, JLS	2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Εκτελείται στο πλαίσιο της τακτ.δραστ.	-	-	-
4.2.3 : Δραστηριότητες παρακολούθησης και παροχής στήριξης σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή διαδημοτικών συμφωνιών, συμπεριλ. της σύστασης περιφερειακών επιχειρήσεων για διαχείριση αποβλήτων	ΜΖΖΣ	ΑΕΒ, JLS	2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Εκτελείται στο πλαίσιο της τακτ.δραστ.	-	-	-

ΜΕΤΡΟ 4.3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ								
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΜΖΖΣ								
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρου ¹⁰⁶ : ΙΥΟ			
Δείκτης(-είς) σε επίπεδο μέτρησης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος το 2024	Τιμή στόχος κατά το 2031
Συνολικός αριθμός εκπαιδύσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων επιθεώρησης διαχείριση αποβλήτων	Αριθμός	Ετήσια Έκθεση ΟΤΑ	0	2020.	2	4	6	10
Πηγή χρηματοδότησης		Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος		Συνολικοί εκτιμώμενοι οικονομικοί πόροι σε 000 RSD				
κονδύλια του προϋπολογισμού		0404 PA0003		2022	2023	2024		
				4.000	4.000	4.000		
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων το 000 RSD		
						2022	2023	2024
4.3.1 : Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιθεώρησης σε όλα τα επίπεδα.	ΜΖΖΣ	ΑΕΒ, JLS	4. ιαβ. 2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	ΜΖΖΣΡ 0404 ΡΑ0003	4.000	4.000	4.000

ΜΕΤΡΟ 4.4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ									
Φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση: MZZS									
Περίοδος υλοποίησης: 2022-2024.					Τύπος μέτρου: ΙΥΟ				
Δείκτης (δείκτης αποτελεσμάτων)	Μονάδα Μέτρησης	Πηγή επαλήθευσης	Αρχική τιμή	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος το 2022.	Τιμή-στόχος το 2023.	Τιμή-στόχος 2024	Τιμή στόχος το 2031	
Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων	ναι/όχι	Ετήσια Έκθεση	Όχι	2020.	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	
Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος			Σύνολο εκτιμώμενων κεφαλαίων σε 000 RSD					
				2022	2023	2024			
κονδύλια του προϋπολογισμού	Διεξάγεται στο πλαίσιο των Τακτ. Δραστηριοτήτων.			-	-	-			
Όνομα δραστηριότητας	Κύριος Φορέας	Άλλοι φορείς υλοποίησης	Προθεσμία ολοκλήρωσης	Πηγή χρηματοδότησης	Σύνδεση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος	Σύνολο προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων σε 000 RSD			
						2022	2023	2024	
4.4.1 : Προσαρμογή της εθνικής μεθοδολογίας υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τα αιτήματα της ΕΕ	AZZZ	MZZS , AEB, JLS	2023.	κονδύλια του προϋπολογισμού	Πραγματοποιείται εντός της τακτικής δραστηριότητας	-	-	-	
4.4.2 : Υποστηρικτικοί κανονισμοί σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων	AZZZ	MZZS	2024.	κονδύλια του προϋπολογισμού	<< >>	-	-	-	

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Για τον Ειδικό Στόχο 1: Βελτιωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων μέσω αυξημένου ποσοστού ανακύκλωσης, μειωμένης διάθεσης βιοαποδομήσιμων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής και μειωμένης διάθεσης αποβλήτων σε μη υγειονομικούς χώρους υγειονομικής ταφής - οι ονομαστικές, αρχικές και τιμές στόχοι των δεικτών στο επίπεδο ενός συγκεκριμένου στόχου (δείκτες επακόλουθου) προσαρμόζονται στις τροποποιήσεις της οδηγίας για τα απόβλητα και την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τη θέσπιση κανόνων για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα.
2. Για το Μέτρο 1.2: Βελτίωση του συστήματος χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων, η τιμή στόχος για τον δείκτη Το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού κατά το τελευταίο έτος του Προγράμματος (2031) έχει ήδη επιτευχθεί σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία και θα εξεταστεί νέα τιμή στόχος για το επόμενο σχέδιο δράσης.